
Załącznik nr 8 do Umowy………………………….

I. Przygotowanie projektu.

1. Powołanie zespołów projektowych.

W celu  sprawnej  realizacji  projektu  zostaną  powołane  3  zespoły  projektowe  czuwające  nad  prawidłową
procedurą  wytwarzania  aplikacji.  W skład  zespołów  wchodzić  będą  przedstawiciele  Zamawiającego  oraz
Wykonawcy. Strony dla każdego zespołu wyznaczą jego kierownika oraz zastępcę.

a) Zespół nr 1:

• Aplikacja Omiń Wypadek na Śląskich Drogach (AOWSD),

• Aplikacja Analizator Wypadków na Śląskich Drogach (AAWSD),

b) Zespół nr 2:

• e-usługa Śląski dzielnicowy – Załatw sprawę online (SD):

➢ Interfejs użytkownika zewnętrznego (AUZ),

➢ Interfejs użytkownika wewnętrznego (ADK),

➢ Wersja portalu www.slaska.policja.gov.pl dla użytkownika zewnętrznego (PIZ),

➢ Wersja portalu www.slaska.policja.gov.pl dla użytkownika wewnętrznego (PIW),

➢ CMS – aplikacja do zarządzania treściami publikowanymi w aplikacjach mobilnych i

webowych,

➢ Baza Dzielnicowych (BD).

• Koordynacja Pracy Dzielnicowych:

➢ e-notatnik (ENOT).

• Baza Wiedzy (BW).

c) Zespół nr 3:

• Koordynacja Pracy Dzielnicowych:

➢ Elektroniczny Dziennik Korespondencji (EDK).

2. Komunikacja w projekcie.

W ramach realizacji projektu wykorzystywane będą następujące narzędzia, wspierające wymianę informacji
oraz przechowywanie informacji: poczta, telefon, poczta elektroniczna (e-mail), serwer ftp Zamawiającego,
spotkania zespołów. Poczta elektroniczna jest traktowana jako formalny dokument pisemny w projekcie. W
celu prawidłowego nadzoru Zamawiający  utworzy  dla  każdego z zespołów dedykowane konto e-mail,  do
którego po stronie Zamawiającego zostanie przydzielony pełny dostęp dla kierownika zespołu i jego zastępcy,
natomiast dla pozostałych członków zespołu w trybie tylko do odczytu.
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Harmonogram komunikacji poszczególnych zespołów:

Rodzaj informacji

Częstotliwość

Zgodnie z
harmonogram

em
Co miesiąc

Co 2
tygodnie

Co tydzień Doraźnie
Na

bieżąco

Raport z postępu prac X

Uzgodnienia organizacyjne X

Spotkanie kierowników 
zespołów

X

Spotkania problemowe 
(wew. i zew.)

X

Protokół 
przekazania/odbioru

X

Zgłoszenie gotowości do 
odbioru

X

Posiedzenia zespołów projektowych odbywać się będą:

a) cyklicznie – raz na 2 tygodnie (miejsce i dokładne terminy odbycia posiedzenia cyklicznego określane
będą na poprzedzającym je posiedzeniu),

b) doraźnie – na wniosek jednej ze Stron.

Posiedzenia  cykliczne  -  przedmiotem  posiedzeń  cyklicznych  będzie  omawianie  zagadnień  związanych  z
realizacją zadań w ramach danego zespołu, przedstawianie pytań i kwestii wymagających wyjaśnienia oraz
określenie zakresu prac będącego przedmiotem realizacji w ciągu kolejnych 2 tygodni.

Posiedzenia doraźne - każdemu z kierowników zespołów przysługuje prawo żądania zwołania posiedzenia
doraźnego oraz żądania, by na posiedzeniu była obecna określona osoba.

Z każdego z posiedzeń spisywany będzie protokół,  stanowiący potwierdzenie ustaleń zapadłych w trakcie
posiedzenia, który podpisują członkowie zespołu. Odpowiedzialni za sporządzenie protokołu będą kierownicy
zespołów z obu Stron. Odmowa podpisania protokołu przez którąś ze Stron wymaga pisemnego uzasadnienia,
które  winno  zostać  dołączone  do  protokołu.  Protokoły  będą  sporządzane  w  dwóch  jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3. Prace organizacyjne i analiza wymagań.

Pierwsze 2 spotkania każdego z zespołów projektowych, poświęcone będą analizie wymagań zawartych w
Załączniku nr 2 – „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Produktami tego etapu będą: modele procesów (BPMN),
które zostaną również zawarte w dokumentacji projektowej, dookreślenie specyfikacji technicznej, integracji z
systemami zewnętrznymi, opis interfejsów, opis sposobów realizacji. Spotkania będą miały charakter spotkań
warsztatowych w siedzibie Zamawiającego.

II. Realizacja projektu.

1. Nadzór bieżący.

Etap realizacji rozpocznie się od 3 spotkania i kontynuowany będzie aż do momentu wykonania wszystkich
funkcjonalności  i  produktów  znajdujących  się  w  zakresie  danego  zespołu.  Na  kolejnych  spotkaniach
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cyklicznych, przedstawiciele Wykonawcy prezentować będą wyniki założonych dla danego cyklu prac oraz
proponować będą zagadnienia do realizacji w kolejnym cyklu.

W celu przyspieszenia prac  rozwojowych i  testowych Wykonawca udostępni  Zamawiającemu środowisko
testowe.  Środowisko testowe może być  uruchomione w siedzibie  Zamawiającego  na  dostarczonym przez
Wykonawcę sprzęcie i oprogramowaniu lub też może być udostępnione w sposób zdalny za pośrednictwem
sieci  Internet.  Rezultaty  poszczególnych  cyklów  prac  zespołów  projektowych  będą  wgrywane  do
uruchomionego środowiska testowego. Dzięki takiej organizacji przedstawiciele Zamawiającego będą mogli
na bieżąco weryfikować wytworzone funkcjonalności oraz pomagać w procesie ich testowania.

W  celu  lepszego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  poszczególnych  zespołów  Wykonawca  zapewni
Zamawiającemu  zdalny  dostęp  do  narzędzi  monitorujących  realizację  poszczególnych  cykli  (tzw.  rejestr
produktu). 

2. Testy akceptacyjne.

Na  bazie  zrealizowanych  funkcjonalności  Wykonawca  zaproponuje  Plan  Testów  Akceptacyjnych
uwzględniający m.in. zapisy pkt. VII  Załącznika nr 2 do Umowy - „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Testy
akceptacyjne  zostaną  przeprowadzone  w  uprzednio  przygotowanym  przez  Wykonawcę  w  siedzibie
Zamawiającego środowisku testowym (w przypadku aplikacji uruchomionych w ramach BPMS), a następnie
środowisku  produkcyjnym (wszystkie aplikacje wymienione w pkt. I.1).

III. Wdrożenie.

Odebrane pozytywnie,  bez zastrzeżeń, aplikacje z pkt.  I.1 zostaną uruchomione w docelowym środowisku
produkcyjnym w siedzibie Zamawiającego.
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