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INFORMACJA DO PLANU BIOZ – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. 

Kopernika 33, Dz. Nr 3275; 3278/1, w ramach przywrócenia sprawności technicznej wybranych elementów rozpatrywanego 

budynku. Po remoncie nie wystąpią zmiany w istniejącej formie architektonicznej budynku. 

 

1.1. Kolejność realizacji prac budowlanych: 

1.1.1. Prace budowlane/rozbiórkowe/demontażowe realizowane podczas remontu istniejącego obiektu: 

 ogrodzenie terenu robót i zabezpieczenie go przed dostępem osób niepowołanych, 

 usytuowanie suchej toalety, 

 rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych: betonowych, asfaltobetonowych oraz płyt chodnikowych, 

 rozbiórki istniejącego fundamentu – strefa południowa działki, 

 wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie oraz instalacje, 

 wykonania uzbrojenia terenu, 

 remontu / przebudowy istniejących schodów żelbetowych wejścia głównego do budynku, 

 wykonania nowych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową, 

 wykonania opaski z płukanych otoczaków wraz z obrzeżem i membraną przeciw przerostową (geowłóknina) – północno 

– zachodni rejon działki objętej opracowaniem, 

 wykonania odwodnienia linowego – wg opracowania branży sanitarnej, 

 wymiany istniejącego ogrodzenia wraz z remontem betonowej podmurówki ogrodzenia, 

 montaż szlabanu wraz z wykonaniem fundamentu monolitycznego, 

 montaż ławki, stojaka na rowery i kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów monolitycznych, 

 założenia nowych i rekultywacja istniejących trawników po zakończeniu prac budowlanych, 

 montaż systemowych daszków i wycieraczek zewnętrznych, 

 demontaż i ponownym montażu elementów wyposażenia stałego, 

 demontaż stolarki drzwiowej, 

 skucie istniejących tynków wewnętrznych, 

 usunięcie zaprawy ze spoin na głębokość 2 – 3 cm,  

 wykonanie wtórnej izolacji poziomej ścian fundamentowych – metodą iniekcji ciśnieniowej (dot. ścian klatki schodowej), 

 wykonanie nowych wypraw tynkarskich, 

 wymiana istniejących posadzek na gruncie i warstw posadzkowych stropu gęstożebrowego nad parterem, 

 wykonanie nowych powłok malarskich, 

 wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, 

 montaż stolarki drzwiowej, 

 wymiana istniejących balustrad klatki schodowej, 

 montaż nowych balustrad i pochwytów, 

 montaż schodów strychowych, 

 wykonanie nowych ścian działowych murowanych z bloczków z betonu komórkowego i cegły, 

 wykonanie przemurowań istniejących ścian bloczkami z betonu komórkowego i cegły, 

 wykonanie nowych ścian działowych w systemie lekkiej zabudowy, 

 przywrócenie sprawności istniejącej wentylacji grawitacyjnej, 

 wykonanie elementów identyfikacji wewnętrznej budynku, 

 wymiana parapetów wewnętrznych, 

 zabezpieczenie okien pomieszczeń higeiniczno – sanitarnych przed obserwacją, 

 montaż wycieraczek wewnętrznych. 

 rekultywacja istniejących trawników po zakończeniu prac budowlanych. 



Po wykonaniu ostatnich robót budowlanych teren należy uporządkować oraz wywieźć odpady na wysypisko. 

W zależności od ilości robotników oraz przygotowania frontu robót niektóre prace można wykonywać jednocześnie.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

 Aktualnie działkę stanowią nawierzchnie utwardzone oraz trawniki. 

 Istniejąca zieleń: drzewa, krzewy i trawy. 

 Na terenie działki zlokalizowane są przyłącza: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, 
telekomunikacyjne, wody, gazu. 

 Zagospodarowanie działki ulegnie zmianie zgodnie z opracowaniem rysunkowym i opisem technicznym do 

zagospodarowania terenu.. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie występują. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych wystąpią zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, związane z następującymi 

robotami budowlano – montażowymi: 

 prace z chemia budowlaną; 

 prace na wysokościach; 

 prace budowlano – montażowe przy realizacji poszczególnych elementów; 

 robót montażowych z wykorzystaniem elektronarzędzi; 

 robót wykończeniowych na rusztowaniach; 

 transportu materiałów i sprzętu; 

 podczas całości prac związanych z remontem zachować szczególną ostrożność, w razie konieczności stosować 

tymczasowe, pomocnicze elementy konstrukcyjne - zapewniające stateczność/odciążenie poszczególnych/istniejących 

elementów budynku; 

 wszystkie prace remontowo – budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie naruszyć elementów 

konstrukcyjnych. 

Czas i skala zagrożeń oraz miejsca szczegółowe ich występowania związane są ściśle z harmonogramem prac, przyjętym 

przez wykonawcę i należy je szczegółowo określić w planie BIOZ. 

Skala zagrożenia i ich rodzaj związane są z technologią wykonywania robót. Wykonawca ustala czas wykonania 

poszczególnych elementów robót oraz technologię wykonania.  

Z powyższych ustaleń wyniknie ilość zatrudnionych osób i rodzaj zastosowanego sprzętu oraz maszyn i tym podobnych 

środków realizacji.  

Miejsca i czas wystąpienia zagrożeń związane są z czasem realizacji i kolejnością wykonywania zadań.  

Roboty realizować z uzgodnieniem z inwestorem i pod nadzorem.  

Należy wykonać szczegółowy harmonogram prac. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Prace budowlane, objęte przedmiotowym zamierzeniem, w całości należy uznać za niebezpieczne.  

Pracownicy, po przejściu ogólnego szkolenia z przepisów BHP i przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych 

obiektów, powinni przejść także szkolenie BHP na placu budowy ze szczegółową informacją o zakresie przewidywanych 

prac dla poszczególnych pracowników. Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe powinno być potwierdzone w formie 

pisemnej.  

Szkolenie może prowadzić osoba uprawniona do prowadzenia szkoleń w zakresie przepisów BHP, właściwych dla danych 

rodzajów prac budowlano – montażowych w uzgodnieniu z specjalistą BHP. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien wydać pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej. 



Przed prowadzeniem robót na wysokości lub z rusztowań należy przeprowadzić właściwy instruktaż używania sprzętu i 

wykonania zabezpieczeń.  

Po wykonaniu rusztowań i zabezpieczeń dokonać ich odbioru i sprawdzenia przed przystąpieniem do właściwych robót 

budowlanych.  

Kierownik budowy powinien udzielić pracownikom instruktażu i zademonstrować sposób użytkowania sprzętu. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa 

W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone są poza strefami szczególnego zagrożenia. Należy 

jednak przewidzieć drogi ewakuacyjno – dojazdowe i zagospodarować oraz oznakować miejsca podręcznego sprzętu 

przeciwpożarowego i pierwszej pomocy oraz telefonu.  

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 

1126). 

 

NA PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBÓT NALEŻY OPRACOWAĆ PLAN „BIOZ”. 


